

Grotere rol voor vrijwilligers bij scouting

Verbouw boerderij achter op schema

WOERDEN — De verbouwing van de nieuwe scouting-boerderij aan de Kromwijkerdijk loopt iets achter op schema. Bij het geschikt maken van de ruimtes voor de Albert Schweitzergroep, blijkt er meer werk te zijn voor de vrijwilligers dan gedacht. Toch hoopt de coördinator van de verbouwing, Ad Borsboom, dat de boerderij volgens plan op 5 oktober in gebruik kan worden genomen.

Het nieuwe onderkomen moet dan „functioneel klaar” zijn, aldus Borsboom. Hij verwacht dat op die datum in ieder geval alle ruimtes bruikbaar zijn en dat ook de verlichting, verwarming en het sanitair in orde zijn. Het afwerken van het complex zal dan nog zeker tot januari van het volgend jaar duren.

Brand

Door de brand afgelopen zaterdag in de hooiberg en een container bij de oude scouting-boerderij aan de Minkemalaan gingen bouwmaterialen voor de nieuwe boerderij verloren. Onder meer vijftig multiplexplaten, die voor hergebruik in de nieuwe boerderij uit het oude pand waren gesloopt, gingen in de vlammen op. Een strop voor de scouts van ongeveer vierduizend gulden, die nu nieuwe platen moeten kopen.

Bezuinigd

Het geld daarvoor zal volgens Borsboom op de een of

andere manier moeten worden bezuinigd bij de verbouwing. Mogelijk dat daardoor het terrein rond de nieuwe boerderij niet meteen heringericht kan worden. „Wellicht dat we dat dan even moeten uitstellen en daarvoor gaan sparen”, aldus Borsboom.

Voor het tijdschema van de verbouwing heeft de brand echter geen nadelige gevolgen. Wel zijn met extra haast de resterende brandbare onderdelen uit de oude boerderij gehaald. „Dat moest wel,” meent

Borsboom. „Want als dat ook in brand was gegaan dan valt er een gat van tienduizenden gulden.”

De betonbeplating van het oude pand bijvoorbeeld zal gebruikt worden voor de bouw van een botenloods naast de boerderij. En ook de staalconstructie van het oude gebouw wordt opnieuw gebruikt. „Juist door hergebruik van de materialen hebben we zo’n 100.000 gulden op de verbouwingsbegroting kunnen besparen”, aldus Borsboom.

● Ondanks de enorme berg werk die nog moet worden verzet in het nieuwe onderkomen van de Woerdense scouts is er aan enthousiasme bij de vrijwilligers geen gebrek. Wel staan de activiteiten door de vakantieperiode even op een laag pitje. Veel van de vrijwillige medewerkers zijn met vakantie en door de bouwvakvakantie liggen ook de werkzaamheden van het door de scouts in de arm genomen aannemingsbedrijf tijdelijk stil. (Foto A.G.P. van der Aa)

